



Timeline

แผนการดำเนินงานการสนับสนุนและพัฒนา โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

- ประกาศกรอบ
การวิจัยและ
นวัตกรรม (TOR)

8 ก.พ. 65

- เปิดรับ
Concept Note
และข้อเสนอ
การวิจัย

8 ก.พ. 65 - 7 มี.ค. 65

- การเสวนา
เพื่อให้ข้อเสนอ
ในการพัฒนา
Concept Note

19 - 20 ก.พ. 65

กุมภาพันธ์ 65

- รับข้อเสนอโครงการ
จากนักวิจัย
7 มี.ค. 65 (18.00 น.)

- วช. จัดเตรียมข้อเสนอ
โครงการเข้าสู่การพิจารณา
8 - 9 มี.ค. 65

- นำส่งข้อเสนอโครงการ
ให้แก่กรรมการ
10 มี.ค. 65

- กรรมการส่งผล
การพิจารณากลับมา วช.
15 - 16 มี.ค. 65

- นักวิจัยที่ผ่าน
การพิจารณานำเสนอ
โครงการ
ภายใน 20 มี.ค. 65

- นำเสนอกรรมการ
กลั่นกรองงบประมาณ
ภายใน 22 มี.ค. 65

- แจงอนุมัติทุน
ภายใน 31 มี.ค. 65

- ทำสัญญารับทุน
พร้อมเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1
ภายใน 31 มี.ค. 65

มีนาคม 65

- เวียดนามคู่
ฉบับสัญญา
แก่ผู้ได้นับทุน

เมษายน 65

พฤษภาคม 65

ติดตาม/ประเมินผลโครงการ

- รายงานก้าวหน้า 1
- รายงานก้าวหน้า 2
- ร่าง รายงานฉบับสมบูรณ์
- รายงานฉบับสมบูรณ์

มินาคม 66